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Datacenter
Verhuizing

Het verhuizen van apparatuur uit uw computerruimte naar een andere locatie kan

een complexe onderneming zijn. Vaak is er slechts beperkte tijd om de kwetsbare

servers, storagedevices, netwerkapparatuur en tape libraries te verplaatsen en deze

weer up-and-running te krijgen. Dit vergt expertise en een zorgvuldige voorbereiding,

op technisch, organisatorisch en logistiek vlak. Met minimale downtime en grote

zorgvuldigheid voert PQR complete datacenter verhuizingen uit om u te ontzorgen en

de overlast tot een minimum te beperken.

Ontzorging Minimale downtime

Bij het verhuizen van een bestaand datacenter komt veel
kijken en het is geen dagelijkse opdracht waarin het eigen
IT-team is gespecialiseerd. Downtime, doorlooptijd en
beschikbaarheid van de IT-omgeving zijn belangrijke zaken
om hierbij in ogenschouw te nemen. PQR heeft op basis van
haar jarenlange ervaring de juiste expertise en neemt de
verhuizing van het begin tot einde uit handen, zowel bij het

verplaatsen van het datacenter binnen hetzelfde gebouw,

als bij een verhuizing naar een andere locatie. Zodat de
IT-omgeving geruisloos en binnen de afgesproken tijd weer
draait in het nieuwe datacenter.

Kostenefficiént

PQR helpt bij de voorbereiding, uitvoering en begeleiding
van het complete verhuistraject van uw ICT-voorzieningen
met een team van gespecialiseerde projectmanagers,
consultants en datacenter engineers. We werken hierbij
samen met het IT-team van onze klanten. Door middel van
onze bewezen aanpak zijn we in staat om middelgrote

tot zeer grote datacenter verhuizingen in goede banen

te leiden. Hiermee ontzorgen we en brengen rust in een
complex en bedrijfskritisch IT-project.




Aanpak van PQR

PQR hanteert de volgende bewezen fasering voor verhuizingen:

Oplevering

Bl

Nazorg

Initiatiefase

De eerste fase van de verhuizing is gericht op het
in kaart brengen van de bestaande situatie,

de scope van de verhuizing en de nieuwe situatie.
Er worden twee site surveys gedaan en er is een
intakegesprek met de verantwoordelijken bij de
klant en de verantwoordelijke projectmanagers
van PQR. We inventariseren de specifieke wensen
en eisen, zodat de verhuisexperts dit kunnen
uitwerken in een Plan van Aanpak, draaiboek,
doorlooptijd en kosteninschatting. Na de
initiatiefase kunt u kiezen om zelf het verhuisplan
uit te voeren, maar natuurlijk nemen we ook in de
volgende fases de verantwoordelijkheid om de
verhuizing in goede banen te leiden.

Voorbereiding

Na de initiatiefase kan gestart worden met de
voorbereiding met als resultaat een afgestemd
Plan van Aanpak en draaiboek. Alle technische
gegevens worden verzameld en vastgelegd, denk
hierbij aan racktekeningen, patchlijsten, server
paspoorten en servicecontracten in verband met
vervangende onderdelen. De backupconfiguratie
wordt minutieus nagelopen en alle apparatuur
krijgt een healthcheck. Op de nieuwe locatie wordt
de housing, bekabeling en het netwerk gecheckt.
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Op de dag van de verhuizing werken de specialisten,
projectmanager en het eigen IT-team nauw samen in
een strakke planning, zodat de downtime minimaal is.
In het oude datacenter wordt de apparatuur zorgvuldig
uitgeschakeld, gedemonteerd en gereed gemaakt voor
transport. Bij transport naar een andere locatie werkt
PQR samen met een gespecialiseerd vervoersbedrijf.

In het nieuwe datacenter wordt de apparatuur in de
racks gehangen, aangesloten en opgestart. Werkt de
apparatuur onverhoopt niet meer, dan onderneemt PQR
direct actie om reserveonderdelen of -apparatuur in

te zetten. Als het nieuwe datacenter up-and-running

is, vindt de overdracht plaats naar het IT-team van de
klant. Uiteraard blijft PQR na overdracht bereikbaar
voor support.

Nazorg

Na de verhuizing blijft PQR voor een periode

stand-by voor ondersteuning en worden de restpunten
geinventariseerd en opgelost.

Oplevering

De formele afronding vindt meestal 1 tot 2 weken
na de verhuizing plaats. Het datacenter verhuizing
project wordt afgesloten en de klant verleent
officieel decharge.



Datacenter verhuizing Quick Scan

De omvang en complexiteit van elke datacenter verhuizing
Kies voor ervaring is uniek. Daarbij zijn er vaak specifieke wensen en eisen met
betrekking tot vervoer, beveiliging en downtime.

: PQR biedt de Datacenter verhuizing Quick Scan aan waarin
Het verhuizen van het ene datacenter naar

! onze projectmanagers de initiatiefase volledig doorlopen.
een ander datacenter is geen alledaagse

bezigheid. Sterker nog, het komt minder dan
één keer in de 10 jaar voor in de levenscyclus
van een organisatie en IT-teams komen er
dus zelden mee in aanraking. Als het dan
toch noodzakelijk is, kies dan voor ervaring.
PQR heeft ruim 30 jaar ervaring met
datacenters en codrdineert meerdere grote
en middelgrote datacenter verhuizingen

De Datacenter verhuizing Quick Scan bestaat uit:
Vaststellen van de scope aan de hand van
technische en management gesprekken
Sitesurvey van het bestaande datacenter
Sitesurvey van de toekomstige locatie
Inventariseren van specifieke wensen en eisen
Oplevering van een verhuisplan inclusief begroting

: en doorlooptijd
per jaar. U kunt dus rekenen op een ervaren

team, die de complexiteit van zo'n verhuizing
kent en dit in goede banen leidt.

Rustmakers in IT — ook als het gaat om
datacenter verhuizingen.

Met het doorlopen van deze Quick Scan heeft u vooraf
duidelijkheid en zekerheid over de aanpak van de
verhuizing, de aandachtspunten en de kosten die hiermee
zijn gemoeid.

De Datacenter verhuizing Quick Scan wordt uitgevoerd voor
een vaste prijs van 7000 euro voor twee locaties,

bij meerdere locaties is er een meerprijs van 1000 euro per
locatie. Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact
op met PQR.

PQR. Rustmakers in IT.

Wilt u rust in het verhuizen van uw datacenter PQR B.V. T+3130 662 97 29
of heeft u interesse in de Datacenter verhuizing Papendorpseweg 91 info@pgqr.nl
Quick Scan? Neem contact met PQR op voor meer 3582 BJ Utrecht www.PQR.com

informatie. Nederland @PQRnNI



